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Referat

1. Status pa KOL-pilot og skalering til gvrige organisationer

Programsekretariatet afholdt d. 20. juni 2023 et fysisk mgde i Middelfart, hvor alle kommuner og
sygehuse i Syddanmark var inviteret til at hgre om de erfaringer, der er gjort med Telma-
Igsningerne og TeleKOL-indsatsen pa nuvaerende tidspunkt. Det var et meget laererigt mgde, og det
var vores fornemmelse, at m@det var godt givet ud ift at ruste og motivere de organisationer, som
skal i gang med TeleKOL i fremtidige rul.

Vi har desuden afholdt virtuelle sessioner, hvor implementeringsansvarlige og
monitoreringsansvarlige har faet et indblik i de tekniske Igsninger, som de ser ud pa nuvaerende
tidspunkt. Der var stor opbakning til sessionerne, og der deltog omtrent 80 deltagere.

Tidsplanen for de fremtidige implementeringsrul holder fortsat. Forud for opstart af rul 2 og rul 3,
vil diverse implementeringspakker og kommunikationsmateriale, som er blevet udarbejdet blive
tilpasset pa baggrund af de erfaringer, der er gjort i piloten.

Indstilling
Indstillingen blev taget til efterretning.

2. Hjemmeside: Indblik i webtilgeengelighed

Pa mgdet blev programstyregruppen enige om, at programsekretariatet arbejder videre med
problemstilingen med webtilgaengelighed. Det blev besluttet at den fgrste indsats er, at fa klargjort
det materiale og de videoer, som er malrettet borgerne ift webtilgaengelighed. Herefter
omkonverteres referater fra programstyregruppemgder mv. , som er malrettet
implementeringssansvarlige og andre faggrupper.

Indstilling
Indstillingen blev taget til efterretning.

3. Afrapportering til portefgljestyregruppen pa KOL-indsatsen juni 2023

Der var ingen spgrgsmal eller yderligere kommentarer til punktet pa mgdet.

Indstilling
Indstillingen blev taget til efterretning.
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4. Tilbagemelding pa behandling af samarbejdsaftalen for SSL-enhed i Strategisk
Sundhedsstyregruppe

Strategisk Sundhedsstyregruppe godkendte den 20. juni 2023 organiseringen og gkonomien for den
feelles SSL-enhed i Syddanmark. Programsekretariatet udsendte de tilhgrende samarbejdsaftaler d.
21. juni 2023 til underskrift i alle kommunerne og pa regionens sygehuse.

Der er deadline for underskrift af de udsendte aftaler i uge 33.

Indstilling
Indstillingen blev taget til efterretning.

5. Initiativer i forhold til kommunikation — fgr/efter sommerferien
Der var ingen spgrgsmal eller yderligere kommentarer til punktet pa mgdet.

Indstilling
Indstillingen blev taget til efterretning.

6. Orientering om opdateret tidsplan for hjertesvigtsindsatsen

Programstyregruppen godkendte den opdaterede tidsplan for hjertesvigtindsatsen, hvor OUH,
Faborg Midtfyn og Odense deltager som pilotorganisationer. Der blev efterspurgt en kopi af de
sundhedsfaglige anbefalinger for hjertesvigtindsatsen, som er godkendt i SSS. Disse sendes ud
sammen med referatet.

Indstilling
Indstillingen blev taget orienteringen til efterretning og den nye tidsplan blev godkendt

7. Eventuelt

Det blev besluttet at indkalde til to ekstra programstyregruppemgder af halv times varighed.
Mgderne afholdes som videomgder i efteraret 2023. Kalenderindkaldelser udsendes snarest.
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